



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Copia

Registro di Settore N°: 66 del 12/05/2021

Registro generale N°: 187

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO CIRCOLO EX COMBATTENTI IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI impegno di spesa aggiuntivo per l'Impresa

Il giorno 12/05/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l'obbligo, per i responsabili dei servizi, della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull'atto relativo all'oggetto adotta il provvedimento che segue.



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: *LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO CIRCOLO EX COMBATTENTI IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI impegno di spesa aggiuntivo per l'Impresa*

Proposta N.194 del 20/04/2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

RISCONTRATA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell'Area;

PREMESSO CHE LA GIUNTA REGIONALE

- con la deliberazione n. 41/11 del 07/09/2017 ha approvato il disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019" che comprende la cessione di spazi finanziari a favore degli enti locali per l'importo di euro 30.315.000;
- con la deliberazione n. 41/12 del 07/09/2017 ha stabilito le modalità per la presentazione delle domande di acquisizione degli spazi finanziari;

PRESO ATTO che a seguito della presentazione dell'istanza da parte del Comune è stato concesso lo spazio finanziario per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di €406.000,00 da destinare alla realizzazione dell'opera in oggetto;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n°268 del 27/12/2017 con la quale è stato approvato il nuovo progetto esecutivo dei lavori in parola;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n° 106 del 06/07/2018 con la quale è stato affidato alla società "Officine Vida snc" l'incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per l'esecuzione e collaudo con C.R.E. dei "LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO "CIRCOLO EX COMBATTENTI" IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI";

VISTA la convenzione rep. 55 stipulata in data 16/07/2018 e regolante i rapporti tra l'Amministrazione e la società "Officine Vida snc";

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione a contrarre del responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n°277 del 29/12/2017 si è proceduto ad indire, ai sensi ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 267/2000, 32 del D.Lgs. 50/2016 e 15 della L.R. 5/2007, una procedura negoziata per l'appalto dei "LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO "CIRCOLO EX COMBATTENTI" IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI" (CUP: B71E17000460004 - CIG: 7332067518);
- con determinazione n. 84 del 12/06/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, esperiti i controlli di legge, sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa DEIOSSO STEFANO con sede legale in Monastir (SU) Via Ferrara 9/A per l'importo di € 333.375,07 diconsi Euro

trecentotrentatremilatrecentosettantacinque virgola zerosette+ I.V.A. al netto del ribasso offerto dello 0,1%, al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €6.629,84+ I.V.A. diconsi Euro seimilaseicentoventinove virgola ottantaquattro + I.V.A. per un totale di €340.004,91+ I.V.A. diconsi Euro trecentoquarantamilaquattro virgola novantuno+ I.V.A.;

- con contratto d'appalto Rep. n° 929 del 10/08/2018 sono stati disciplinati i rapporti tra l'appaltatore e l'Amministrazione;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n°185 del 27/11/2020 di autorizzazione alla redazione di una variante contrattuale (n°1) ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO "CIRCOLO EX COMBATTENTI" IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI" alle seguenti condizioni:

- la modifica contrattuale non comporti variazioni sostanziali al progetto originario;
- l'eventuale importo suppletivo trovi copertura nel quadro economico generale di spesa tra le somme accantonate per imprevisti;
- si rispetti quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la variante n.1 ai "LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO "CIRCOLO EX COMBATTENTI" IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI" dell'importo complessivo di quadro economico di 606.000,00 che prevede un aumento dell'importo contrattuale dell'Impresa lordo pari ad €22.346,77 + I.V.A. al 10,00% per lavori puri oltre ad € 1.908,94 + I.V.A. al 10% per oneri della sicurezza;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n°266 del 31/12/2020 con la quale è stata impegnata la somma aggiuntiva di €24.556,86 in favore dell'impresa DEIOSSO STEFANO a seguito dell'approvazione della variante n°1;

ATTESO che in tale importo non erano inclusi gli oneri della sicurezza aggiuntivi (€ 1.908,94 + I.V.A. al 10,00%);

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito impegnando la somma aggiuntiva per oneri della sicurezza ed I.V.A. di €2.099,84;

CONSIDERATO inoltre che con atto del Responsabile dell'area Tecnica e Manutentiva n°21 del 04/02/2021 è stata liquidata la fattura dell'impresa relativa al SAL n°2 nella quale l'Impresa ha applicato un'aliquota IVA del 22,00 %;

RITENUTO pertanto di dover incrementare l'importo complessivamente finora impegnato per I.V.A. per un ammontare di €3.528,00);

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R.8/2018 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono qui integralmente richiamate e confermate;
- 2) DI RIMODULARE, il quadro economico dei lavori così come segue:

QUADRO ECONOMICO		
a	Importo lavori	€ 355.699,49
b	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.538,78
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 364.238,27
c	Spese tecniche	€ 44.304,63
d	Iva su a + b (€36.459,43 + €3.528,00)	€ 39.951,83
e	Somme a disposizione per arredi e altri interventi	€ 146.613,39
f	Incentivo UTC	€ 7.291,88
g	Imprevisti ed altri oneri a carico dell'Amministrazione	€ 3.000,00
h	Allacciamenti	€ 600,00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 241.761,73
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 606.000,00

- 3) DI IMPEGNARE la somma aggiuntiva complessiva di €5.627,84 in favore dell'impresa DEIOSSO STEFANO con sede legale in Monastir (SU) Via Ferrara 9/A, imputandola sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" del bilancio 2021/2023 annualità 2021, capitolo PEG 2052112 "CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI - AVANZO LIBERO";
- 4) DI PUBBLICARE la presente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016, oltre che all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli

(Giovanni Mameli)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore dell'AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 194 del 20/04/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati)

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° del attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 194**

Settore Proponente: **AREA 4 - Tecnica e Manutentiva**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO CIRCOLO EX COMBATTENTI IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI impegno di spesa aggiuntivo per l'Impresa**

Nr. adozione settore: **66** Nr. adozione generale: **187**

Data adozione: **12/05/2021**

Visto Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 11/05/2021

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 66; Numero Registro Generale: 187 del 12/05/2021 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 12/05/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 27/05/2021

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: ___/___/_____

L' Incaricato: _____