


Nome attività Durata

DURATA CANTIERE 300 g

DURATA CANTIERE 300 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali e impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

SCAVI E RINTERRI 8 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

OPERE STRUTTURALI 71 g

CEMENTO ARMATO 39 g

Lavorazione e posa ferri di armatura - strutture fondazione 9 g

Realizzazione della carpenteria - strutture fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura - strutture in elevazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Rinterro di scavo 1 g

Realizzazione di vespaio 2 g

COPERTURA CORPO PRINCIPALE 9 g

Montaggio travi in legno lamellare 4 g

Montaggio arcarecci in legno lamellare 5 g

COPERTURA CORPO SPOGLIATOI 22 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Realizzazione di murature esterne 7 g

Lavorazione e posa ferri armatura solaio in c.a. o prefabb. 5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 8 g

OPERE IN COPERTURA 14 g

COPERTURA CORPO PRINCIPALE 9 g

Montaggio di copertura in pannelli metallici coibentati 9 g

COPERTURA CORPO SPOGLIATOI 5 g

Realizzazione di strato di barriera al vapore 1 g

Formazione di massetto per coperture 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

OPERE IN FACCIATA 47 g

CORPO PRINCIPALE 34 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Realizzazione di murature esterne 27 g

Lavorazione e posa ferri armatura cordoli in c.a. in elevazione 7 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 7 g

Posa di serramenti esterni 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

CORPO SPOGLIATOI 13 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Posa di serramenti esterni 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

OPERE INTERNE 41 g

CORPO PRINCIPALE 10 g

Realizzazione di pavimento industriale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di pavimentazione sintetica per campo bocce 2 g

Posa di ringhiere, parapetti e protezioni in acciaio zincato 1 g

CORPO SPOGLIATOI 31 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Realizzazione di divisori interni 3 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 6 g

Posa di pavimenti per interni 3 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

Posa di serramenti interni 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

IMPIANTI 42 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 10 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 12 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

SOTTOSERVIZI E IMPIANTI ESTERNI 7 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Rinterro di scavo 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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