


GIORNI 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

REALIZZAZIONE MURATURA E IRRIGIDIMENTO PARETE LATO A

REALIZZAZIONE MURATURA E IRRIGIDIMENTO PARETE LATO B

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO INTERNO PARETE LATO A

REALIZZAZIONE MURATURA E IRRIGIDIMENTO PARETE LATO C

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO INTERNO PARETE LATO B

REALIZZAZIONE MURATURA E IRRIGIDIMENTO PARETE LATO D

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO INTERNO PARETE LATO C

POSA INFISSI PARETE LATO A

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO INTERNO PARETE LATO D

POSA INFISSI PARETE LATO B

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO LATO A

POSA INFISSI PARETE LATO D

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO LATO B

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO LATO D

REALIZZAZIONE PACCHETTO DI COPERTURA LOCALE ACCESSORIO

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO LATO C

POSA PORTE INTERNE CORPO PRINCIPALE - LOCALE ACCESSORIO

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

RIVESTIMENTI INTERNI

MURATURE E IRRIGIMENTI IN CA

LEGENDA

COPERTURA LOCALE ACCESSORIO

INFISSI

RIVESTIMENTI ESTERNI


