



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato Pubblica Istruzione - Beni Culturali  
Informazione - Spettacolo e Sport

POR SARDEGNA FESR 2007/2013  
ASSE II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità  
Obiettivo operativo 2.2.1. - Linee di attività A-C

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE  
IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI  
PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROPOSTA PROGETTUALE

INTERVENTO N. 1 e 2 DI TIPO A - SCUOLA MEDIA STATALE  
INTERVENTO N. 3 DI TIPO B - SCUOLA ELEMENTARE

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Allegato:

G

Studio Tecnico di Ingegneria - Dott. Ing. Erminio Cinus  
Via Dante Alighieri n. 93 - 09128 CAGLIARI  
Tel. 070 491776 - e mail: [studing@tiscali.it](mailto:studing@tiscali.it)

Progettista

Dott. Ing. Erminio Cinus



ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA CAGLIARI  
Dott. Ing. Erminio CINUS  
N. 2531

Responsabile Unico del procedimento

Dott. Ing. Stefania Mameli

Data: DICEMBRE 2013



COMUNE DI SAN SPERATE  
PROVINCIA DI CAGLIARI

VIA SASSARI n. 12 - 09026 SAN SPERATE - TEL 070 96040215 - FAX 070 96040231 - C.F.: 01423040920

	GIORNI	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	110
	SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>LAVORAZIONI</b>																
	<b>Realizzazione intervento di tipologia B (n. 3): Riqualificazione e adeguamento impianti sportivi Via Alghero</b>																
	ALLESTIMENTO CANTIERE	■															
	RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, FRANTUMAZIONE E STESA MATERIALE DI RICICLO		■	■	■	■											
	REALIZZAZIONE FONDAZIONE, MURATURE, PILASTRI E RIEMPIMENTI TRIBUNA					■	■										
	REALIZZAZIONE MURATURE SPOGLIATOI					■	■										
	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPOGLIATOI							■	■	■							
	REALIZZAZIONE FINITURE SPOGLIATOI									■	■	■					
	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO										■	■	■				
	REALIZZAZIONE FINITURE TRIBUNA										■	■					
	REALIZZAZIONE COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE TRIBUNA											■	■	■			
	REALIZZAZIONE CAMPI DA GIOCO												■	■	■	■	
	REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI															■	■
	SMOBILIZZO DEL CANTIERE																■
	<b>Realizzazione intervento di tipologia A (nn. 1 e 2): Adeguamento e dotazione arredi per laboratori</b>																
	ALLESTIMENTO CANTIERE						■	■									
	OPERE MURARIE							■	■	■							
	OPERE IMPIANTISTICHE								■	■	■						
	FORNITURA E POSA DI ARREDI									■	■	■					
	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE											■	■	■			
	SMOBILIZZO DEL CANTIERE													■	■		